

*Program rozvoje územního obvodu města Vítkova***AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2007-2010**
(1.aktualizace k 30.4.2008)

Akční plán je plánem „akcí“ či „projektů“, jejichž postupná realizace by měla zajistit realizaci přijaté strategie, kterou je v případě města schválený Program rozvoje územního obvodu města Vítkova 2004-2014. Akční plán je zpracován ve struktuře, která je v souladu s navrženými strategickými rozvojovými oblastmi a kde základním východiskem jsou jednotlivá opatření, ke kterým se vztahují realizační kroky, aktivity a projekty.

2.1 Problémová oblast INFRASTRUKTURA*opatření 2.1.1 – Vybudování kvalitního napojení města na silnice I. třídy*

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Vyřešení dopravní situace v severní části Vítkova při výjezdu na Opavu	X	X	

opatření 2.1.2 – Dobudování kvalitní dopravní infrastruktury uvnitř města

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Vybudování nových chodníků na Skřivánčím poli a oprava komunikací (překopy)		X	
Položení asfaltobetonu na ul. Husova – I.etapa (od zdravotního střediska směrem k benzinové stanici)	X		2008: realizace
Položení asfaltobetonu na ul. Husova – II.etapa (od náměstí Jana Zajíce ke zdravotnímu středisku)		X	Tato akce bude realizována až po úspěšné realizaci akce „Zajištění dostatečné propustnosti kanalizace na ul. Vodní a Husova“ z opatření 2.1.3
Rekonstrukce vozovky a oprava chodníků na ulici Dělnické	X	X	2008: aktualizace projektové dokumentace 2008-2009: realizace projektu v návaznosti na realizaci projektu SmVaKu.
Oprava komunikace v areálu Balatonu		X	
Oprava chodníků na ulici Těchanovická	X		2008: realizace
Položení nového koberce na ulici Selské		X	
Oprava chodníků na ulici Fučíkova (od křižovatky s ulicí Opavskou, jedna strana)		X	
Oprava komunikace ul. Mladých (překopy po plynu) + ul. Nová	X	X	
Rozšíření a rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní - u Galčana - směrem do svahu k bývalému DDM a osazení ochranného zábradlí	X	X	2008: příprava projektové dokumentace, získání stavebního povolení 2009: realizace

Opravy místních komunikací v místní části Klokočov + komunikace na Hadinku		X	
Opravy místních komunikací v místní části Prostřední Dvůr	X	X	
Opravy místních komunikací v místní části Podhradí	X	X	
Opravy místních komunikací v místní části Lhotka	X	X	
Opravy místních komunikací v místní části Nové Těchanovice	X	X	
Opravy místních komunikací v místní části Zálužné	X	X	
Opravy místních komunikací v místní části Jelenice	X	X	
Vybudování chodníku po levé straně příjezdové komunikace směrem od Dělnické ul. k ZŠ Vítkov, Komenského	X		Bude řešeno v rámci aktualizace projektové dokumentace projektu rekonstrukce vozovky a chodníků na ul. Dělnické.
Vybudování nového chodníku na ul. Budišovská (za mostem) a řešení přechodu pro chodce	X	X	2008: příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení, následně realizace
Propojení ul. Opavské a ul. Selské (autobusové nádraží)	X	X	2008: příprava projektové dokumentace

opatření 2.1.3 – Odstranění závad v oblasti kanalizací

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Zajištění dostatečné propustnosti kanalizace na ul. Vodní a Husova	X	X	2008: jednat s SmVaK o zařazení akce do plánu oprav
Zpracování projektové dokumentace – vybudování kanalizace v místní části Klokočov		X	
Vybudování jednotné kanalizace v Jelenicích	X	X	
Zpracování projektové dokumentace - vybudování splaškové kanalizace v Prostředním Dvoře a její napojení na ČOV		X	

opatření 2.1.4 – Podpora budování ostatní infrastruktury

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Rekonstrukce náměstí J.Zajice (II.etapa), řešení kašny na náměstí a regenerace dalších veřejných ploch ve městě	X	X	2008: - aktualizace projektové dokumentace - zpracování ideových návrhů kašny na náměstí - dopracování projektové dokumentace o regeneraci dalších veřejných ploch - podání žádosti o dotaci 2009-2010: realizace projektu
Zřízení a instalace prvků ke zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (např. zpomalovací pruhy, osvětlení přechodů pro chodce, atd.)	X	X	1. stanovit místa, u kterých je třeba řešit zvýšení bezpečnosti 2. připravit projekt a další podklady pro podání žádosti o dotaci a realizaci

Rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému města Vítkova	X	X	
Vybudování parkovacího domu		X	1. vytipovat vhodné lokality pro situování parkovacího domu 2. nechat zpracovat studii a odhad nákladů na zpracování projektu a realizaci 3. příprava a zpracování projektové dokumentace
Zastřešení autobusových stanovišť na autobusovém nádraží ve Vítkově	X	X	2008-2009: zpracování projektové dokumentace
Vybudování zázemí v půdních prostorách Hasičské zbrojnice ve Vítkově pro Sbor dobrovolných hasičů	X	X	2007: zpracována studie 2008: zadání zpracování projektové dokumentace

2.2 Problémová oblast LIDSKÉ ZDROJE

opatření 2.2.1 – Podpora budování zařízení pro seniory a handicapované občany

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Zpracování komunitního plánu města	X	X	2007: projednáno zastupitelstvem města 2008: podání žádosti o dotaci a zahájení komunitního plánování 2009-2010: pokračování v komunitním plánování

opatření 2.2.2 – Udržení a zkvalitnění odpovídající sítě zdravotnických zařízení a služeb

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Vybudování „heliportu“		X	1. zanalyzovat náklady na vybudování, na provoz, míru využití „heliportu“ 2. rozhodnutí ZM zda heliport ve Vítkově ano či ne <i>V případě, že ZM rozhodne pro výstavbu „heliportu“:</i> 3. vytipovat vhodnou lokalitu pro vybudování „heliportu“ 4. vyřešit změnu ÚPD 5. vyřešit majetkoprávní vztahy 6. iniciovat spolupráci v této záležitosti s Integrovaným záchranným sborem 7. zjistit možnosti získání dotací na výstavbu „heliportu“

opatření 2.2.3 – Podpora projektů rekonstrukce a budování sportovních zařízení

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Vybudování areálu pro in-line sporty, U-rampa, skatepark	X		1. vyřešit majetkoprávní vztahy 2. realizace projektu
Vytvoření nových hracích a odpočinkových ploch pro rodiče s malými dětmi	X	X	1. stanovit jak chce město tuto problematiku ve městě řešit 2. vytipovat vhodnou lokalitu pro realizaci 3. příprava a zpracování projektu
Stanovení záměru využití volné plochy mezi ul. Školní a Selskou a příprava projektu	X	X	2008: - ZM by mělo stanovit pro jaký záměr chce město tuto plochu využít - zpracování studie a odhadu nákladů na realizaci - zjištění dotačních možností - příprava a zpracování projektu 2009: podání žádosti o dotaci 2010: realizace
Rekonstrukce městského koupaliště		X	2009-2010 - zpracování projektové dokumentace, - získání pravomocného staveb. povolení - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Spolupráce na vybudování zázemí u lyžařského areálu v Guntramovicích (parkoviště, sociální zázemí, doprava apod.) a iniciovat jednání o zřízení zimní víkendové linky skibusu k areálu	X	X	1. Pokračovat ve spolupráci s Městem Budišov n.B. v rozšiřování zázemí lyžařského areálu v Guntramovicích 2. Iniciovat jednání o zřízení zimní víkendové linky skibusu k lyžařskému areálu
Rekonstrukce tělocvičny na ul. Husova ve Vítkově (Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury města Vítkova)	X	X	2007: - zpracování projektové dokumentace - zjištění dotačních možností 2008: - získání pravomocného staveb. povolení - podání žádosti o dotaci 2009-2010: - realizace projektu
Sanace zdiva sokolovny v Klokočově	X	X	2008: - zpracování projektové dokumentace, - získání pravomocného staveb. povolení 2009-2010: - realizace projektu
Dokončení horolezecké stěny v tělocvičně Gymnázia	X		
Rekonstrukce sportovního lehkooatletického areálu s oválem nad Gymnáziem	X	X	
Pořízení mobilního kluziště		X	

opatření 2.2.4 – Podpora projektů optimalizace a modernizace školních zařízení

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Výměna oken v ZŠ Vítkov, Komenského	X	X	I.etapa zrealizována v roce 2007, II.etapa bude realizována v závislosti na finančních možnostech města
Výměna oken v ZŠ Vítkov, Opavská	X		I.etapa zrealizována v roce 2007, II.etapa bude realizována v roce 2008
Využití půdních prostor v objektu MŠ Vítkov na ul. Husově č.p. 345 pro rozšíření kapacity MŠ (vybudování leháren pro děti vč. hygienického zařízení, sborovny pro učitelky, knihovny, skladu učebních pomůcek, spisovny na ukládání archiválií a dalších úložných prostor)	X		2007-2008: - zpracování projektové dokumentace, - získání pravomocného staveb. povolení, - zjištění dotačních možností 2009-2010: - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Rekonstrukce objektu města na ul. Vodní pro potřeby volnočasových aktivit dětí a mládeže (vybudování tanečního sálu, učebny, zázemí)	X	X	2008: - zpracování projektové dokumentace 2009: - získání pravomocného stavebního povolení - zpracování studie proveditelnosti - podání žádosti o dotaci 2010: - realizace projektu
Instalace termoventilů v prostorách ZŠ Vítkov, Komenského		X	
Instalace termoventilů v prostorách MŠ Vítkov, Husova		X	
Rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště při ZŠ Vítkov, Komenského	X	X	
Rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště v areálu ZŠ Vítkov, Opavská	X	X	2007: - zpracování projektové dokumentace, - získání územního souhlasu, - zjištění dotačních možností, - podání žádosti o dotaci 2008-2009: - realizace projektu
Přístavba šatny pro strážníky Gymnázia, vč. prostor pro stravování cizích strážníků v jídelně při ZŠ Vítkov, Komenského	X		2007: zrealizována přístavba šatny pro strážníky Gymnázia Vítkov
Rozšiřování aktivit komunitního centra při Gymnáziu Vítkov	X	X	
Modernizace vyučovacích prostor a zařízení v budově ZÚŠ ve Vítkově	X	X	2008: podání žádosti o dotaci 2009: realizace

opatření 2.2.5 – Podpora místních muzejních tradic, kulturních a společenských aktivit, spolků

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Pořádání mezinárodních hudebních setkání	X	X	
Mezinárodní spolupráce na úrovni zájmové i profesní zejména s partnerskými a spřátelenými městy	X	X	
Vytvoření dětského koutku na zahradě městské knihovny	X		

AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA 2007-2010

Vydání publikace „Vítkovské sochy“	X		Vydáno v roce 2008.
Vydání publikace „Vítkov na počátku 21.století“	X	X	
Uspořádání Letního plenéru		X	Možné partnerství Gymnázia a města na projektu (umělecké předměty vzniklé v rámci plenéru budou nabídnuty městu k umístění na veřejných prostranstvích ve městě).
Restaurování pomníku J.H. Pestalozziho	X	X	
Pořízení varhan či koncertního křídla do reprezentačního sálu Městského úřadu ve Vítkově	X		2008: realizace
Příprava nových výstavních aktivit	X	X	
Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově	X	X	
Postupná rekonstrukce památek, které nejsou kulturními památkami (např. křížky, pomníky, památníky, kapličky, boží muka, atd.)	X	X	

opatření 2.2.6 – Podpora projektů výstavby všech typů bydlení

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Regenerace panelového sídliště Budišovská -Wolkerova, Vítkov	X		2007: podání žádosti o dotaci a realizace III.etapy 2008: podání žádosti o dotaci a plánovaná realizace IV.etapy
Půdní vestavba 2 bytových jednotek - ul. Opavská č.p. 18, Vítkov	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • PD zpracována • pravomocné stavební povolení • připraveno k podání žádosti o dotaci a realizaci
Rekonstrukce 1.N.P. objektu č.p. 11, Nové Těchanovice, na 2 bytové jednotky	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • PD zpracována • pravomocné stavební povolení • připraveno k podání žádosti o dotaci a realizaci
Rekonstrukce turistické základny Podhradí č.p. 2020 na 6 bytových jednotek	X		2007: podána žádost o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení 2007-2008: realizace akce
Nástavba objektu Vodní ul. č.p. 636 Vítkov za účelem zřízení bytových jednotek	X	X	2007: zpracování projektové dokumentace, získání pravomocného stavebního povolení 2009-2010: podání žádosti o dotaci a realizace
Vybudování bytového domu se službami v přízemí		X	Je doporučen volný pozemek mezi ul. Hřbitovní a Lidická, příp. volný pozemek mezi ul. Hřbitovní a Vodní (bývalý dům Jurčiků). Příprava a realizace projektu je možná ve spolupráci se soukromým investorem.
Příprava lokality Vítkov – sever (68 rodinných domů)		X	2009-2010: projekční příprava

pro výstavbu rodinných domů. Výstavba inženýrských sítí.			
Příprava lokality Vítkov – u zemědělského areálu (26 rodinných domů) pro výstavbu rodinných domů. Výstavba příp. rekonstrukce inženýrských sítí.		X	2009-2010: projekční příprava
Příprava lokality Vítkov – u nemocnice pro výstavbu rodinných domů. Výstavba inženýrských sítí.	X	X	2007-2008: vyřešení změny ÚPD 2009-2010: projekční příprava
Výstavba sociálních bytů		X	2009-2010: projednání v ZM, projekční příprava

opatření 2.2.7 – Podpora projektů pro romské etnikum

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Romské komunitní centrum		X	2009-2010: projednání v ZM, projekční příprava

2.3 Problémová oblast CESTOVNÍ RUCH

opatření 2.3.1 – Podpora vzniku nových produktů CR, budování a rekonstrukce zařízení CR

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Rekonstrukce a modernizace Autokempu Podhradí	X	X	2007-2008: - zpracování projektové dokumentace, - získání pravomocného staveb. povolení 2009-2010: - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Celková rekonstrukce městského kina (kulturní památka)	X	X	2008: - zpracování studie proveditelnosti - podání žádosti o dotaci (vyhlášení výzvy v 10/2008) 2009-2010: realizace projektu
Vybudování chodníku pro pěši a cyklisty podél silnice z Vítkova k vodní nádrži Balaton	X	X	2007-2008: - provést změnu územního plánu - vyřešit majetkoprávní vztahy - zpracování projektové dokumentace - získání pravomocného staveb. povolení - zjištění dotačních možností 2009-2010: realizace projektu
Vybudování geoparku ve Vítkově		X	2008: - rozhodnutí zastupitelstva města o tom, zda bude geopark vybudován a rozhodnout o lokalitě, kde bude umístěn. - zpracování projektové dokumentace - získání pravomocného staveb. povolení - zjištění dotačních možností

AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA 2007-2010

			2009-2010: - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Rekonstrukce kulturního domu	X	X	2007-2008: - prověření dotačních možností - ZM musí rozhodnout o využití kulturního domu po rekonstrukci, - příprava a zpracování projektu - získání pravomocného stavebního povolení 2009-2010: - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Oprava a údržba stávajících cyklostezek	X	X	2008: vytipování problémových úseků, jednání s vlastníky
Rozšíření sítě cyklostezek a vydání jejich map		X	2009-2010: - vytipování možných tras cyklostezek v návaznosti na připravovanou cyklostezku „Střecha Evropy“ - vyřešení majetkových vztahů - příprava a zpracování projektu - získání pravomocného staveb. povolení - zjištění dotačních možností - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Realizace cyklostezky „Střecha Evropy“	X	X	2007-2008: zpracování vyhledávací studie 2009-2010: zpracování projektové dokumentace
Rekonstrukce věže velkého kostela jako vyhlídkové věže pro využití v rámci cestovního ruchu	X	X	2007-2008: - iniciovat jednání s vlastníkem kostela - příprava a zpracování projektu - získání pravomocného staveb. povolení - zjištění dotačních možností 2009-2010: - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Rekonstrukce areálu „Balaton“ a rozšíření zázemí	X	X	Areál „Balaton“ byl městem v roce 2007 prodán. Rekonstrukce objektů bude řešena novým vlastníkem.
Vytipování lyžařských běžeckých tras v okolí Vítkova, vydání mapy s vyznačením těchto tras a označení běžeckých tras v terénu		X	- vytipování lyžařských běžeckých tras v okolí Vítkova - vydání jednoduché mapy s vyznačením jednotlivých tras - označení běžeckých tras v terénu (alespoň místo nástupu na trasu)
Pořízení mobilního zařízení pro kulturní, sportovní a společenské akce pořádané venku (velkokapacitní stan, zastřešené podium, stany pro zázemí akce, osvětlení, ozvučení, lavičky a stoly pro diváky, vybavení pro pořádání jarmarků)	X	X	Pořízení mobilního zařízení pro konání akcí se pokusit řešit v rámci Mikroregionu Moravice a získat na pořízení dotaci.
Vybudování atrakcí cestovního ruchu	X	X	2008: - stanovení záměrů projektů - příprava a zpracování projektů

			2009-2010: realizace projektů
Vydávání propagačních a informačních materiálů	X	X	

opatření 2.3.2 – Institucionalizace spolupráce v Mikroregionu Moravice a s okolními mikroregiony

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Příprava a realizace společných projektů Mikroregionu Moravice	X	X	Nutno iniciovat aktivní spolupráci obcí mikroregionu na přípravě projektů pro podání žádostí o dotace.
Úpravy na zřícenině hradu Vikštejn a vytvoření zázemí pro pořádání akcí	X	X	
Vytvoření webových stránek Mikroregionu Moravice	X	X	

opatření 2.3.3 – Podpora účinnější a agresivnější propagace města a okolí

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Rozšíření webových stránek města o propagaci a představení připravovaných projektů	X	X	Na webových stránkách by měly být zveřejněny základní informace o všech projektech, které město projekčně připravuje k realizaci.
Televizní vysílání o dění ve městě	X	X	

opatření 2.3.4 – Vytvoření struktury pro spolupráci veřejné a soukromé sféry v oblasti cestovního ruchu

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky

2.4 Problémová oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

opatření 2.4.1 – Dobudování šetrného energetického a odpadního systému

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Rekultivace 0.etapy skládky TKO Nové Těchanovice	X	X	2007: zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení 2008: podání žádosti o dotaci 2009-2010: realizace projektu
Rekultivace I.etapy skládky TKO Nové Těchanovice	X	X	2008: aktualizace projektové dokumentace z roku 2005, získání pravomocného stavebního povolení
Rekonstrukce uhelné kotelny na ul. Selské	X	X	2008-2010: - Město musí rozhodnout o plynofikaci kotelny - příprava a zpracování projektové dokumentace

			<ul style="list-style-type: none"> - získání pravomocného staveb. povolení - prověření dotačních možností - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Výstavba kompostárny v areálu skládky TKO Nové Těchanovice	X	X	2008-2010: <ul style="list-style-type: none"> - podání žádosti o dotaci na přípravu PD - zpracování projektové dokumentace - získání pravomocného stavebního povolení - podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Vytipování vhodných lokalit pro výstavbu větrných elektráren a fotovoltaických elektráren	X		
Výstavba alternativních zdrojů energie	X	X	

opatření 2.4.2 – Další zkulturnění drobných ploch

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Realizace ozelenění města dle schválené studie	X	X	
Celková regenerace a rekonstrukce městského hřbitova	X	X	2008-2010: <ul style="list-style-type: none"> - zpracování projektové dokumentace - získání pravomocného stavebního povolení - prověření dotačních možností - příp. podání žádosti o dotaci - realizace projektu
Celková úprava rybníčku v městském parku	X		
Celková rekonstrukce parčíku v areálu Gymnázia Vítkov	X	X	2007-2008: zpracování projektu

opatření 2.4.3 – Rozvoj ekologické výchovy

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Rozvoj ekologické výchovy ve všech stupních škol	X	X	

opatření 2.4.4 – Ochrana systému ekologické stability

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky

2.5 Problémová oblast ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

opatření 2.5.1 – Podpora kapacit zajišťujících informace a pomoc při administraci programů EU

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky

opatření 2.5.2 – Přechod na údržbu krajiny

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky

opatření 2.5.3 – Podpora doplňkových aktivit – rybníkářství, agroturistika

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky

opatření 2.5.4 – Výroba biologicky čistých potravin či jiných zemědělských surovin

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky

2.6 Problémová oblast EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

opatření 2.6.1 – Zprovoznění podnikatelské zóny

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Změna ÚPD v souvislosti se zprovozněním podnikatelské zóny	X	X	Ve změně ÚPD č. 5 bude řešena přeložka obchvatu.

opatření 2.6.2 – Prohloubení spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Rekreační středisko Balaton – atraktivita cestovního ruchu	X	X	

opatření 2.6.3 – Udržení kvalitních pracovníků včetně uzpůsobení jejich kompetencí

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Koordinace vzdělávacích institucí při přípravě doplňujících vzdělávacích programů ve spolupráci se zaměstnavateli ve Vítkově	X	X	

opatření 2.6.4 – Poradenství pro začínající podnikatele

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky
Vybudování podnikatelského inkubátoru	X	X	2007: zpracován podnikatelský záměr

opatření 2.6.5 – Podpora transferu technologií

Akce / projekt	2007 - 2008	2009 - 2010	Stav připravenosti, nutné kroky

Projekty zahrnuté do Akčního plánu města a zrealizované v letech 2007-2010:

Akce / projekt a opatření pod které spadá	2007	2008	2009	2010
Penetrace komunikace ul. Křížová (opatření 2.1.2)	X			
Oprava místní komunikace v Zálužné - směr Havlický (opatření 2.1.2)	X			
Realizace jednotné kanalizace na ul. B.Němcové, Vítkov (opatření 2.1.3)	X			
Realizace dešťové kanalizace na ul. Křížové, Vítkov (opatření 2.1.3)	X			
Dopracování pasportizace sportovních zařízení ve Vítkově a jeho místních částech (opatření 2.2.3)	X			
Instalace termoventilů v prostorách ZŠ Vítkov, Opavská (opatření 2.2.4)	X			
Restaurování sochy sv. Floriána (opatření 2.2.5)	X			
Výstavba II.etapy skládky TKO Nové Těchanovice (opatření 2.4.1)	X			

- Dokument Akční plán města Vítkova na léta 2007-2010 byl schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne 25.4.2007 usnesením č. 264/5.
- 1.aktualizace Akčního plánu města Vítkova na léta 2007-2008 byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova dne 30.4.2008 usnesením č. 757/11.